	1			<b>.</b>	h., .	la.
D		Task Mode	Task Name	Duration	Work	Start
	A					
1		-5	Aloitus	4 days	14 hrs	Mon 10.9.18
2		-5	Aloituskokouksen valmistelu	8 hrs	2 hrs	Mon 10.9.18
3		-5	Aloituskokouksen pitäminen	2 days	12 hrs	Wed 12.9.18
4		5	Lähdeaineiston haku	11 days	28 hrs	Fri 14.9.18
5		<b>-</b> 5	Koulutustarpeen ja kokeilukoulut	17 days	22 hrs	Tue 2.10.18
6		<b>-</b> 5	Taitojen kartoitus	15 days	16 hrs	Tue 2.10.18
7		5	Kokeiluprojektiin mukaan tulev	2 days	6 hrs	Tue 23.10.18
8		5	Aineiston suunnittelu	16 days	87 hrs	Thu 25.10.18
9		<b>-</b> 5	Teoria-aineiston suunnittelu ja	10 days	60 hrs	Thu 25.10.18
10		5	Harjoitustehtävien tekeminen	6 days	27 hrs	Thu 8.11.18
11		5	Koulutustilaisuuden muu valmiste	2 days	4 hrs	Fri 16.11.18
12		5	Milestone	0 days	0 hrs	Mon 19.11.18
13		5	Koulutuksen pitäminen	6 days	36 hrs	Tue 20.11.18
14		5	Koulutuspalautteen kokoaminen	4 days	12 hrs	Wed 28.11.18
15		5	Kokeiluprojektiin kokemusten ker	1 day	4 hrs	Tue 4.12.18
16		-5	Lopetus	2 days	3 hrs	Wed 5.12.18

Finish	Prede	e Resource Names	Actual Work
Thu 13.9.18			0 hrs
Tue 11.9.18		Pirkko Ponteva	0 hrs
Thu 13.9.18	2	Keijo Kehkeä;Pirkko Ponteva;Tiina Tehokas;Kahvi[1]	0 hrs
Mon 1.10.18	3	Keijo Kehkeä;Pirkko Ponteva;Tiina Tehokas	0 hrs
Wed 24.10.18			0 hrs
Mon 22.10.18	4	Keijo Kehkeä;Tiina Tehokas	0 hrs
Wed 24.10.18	6	Keijo Kehkeä;Pirkko Ponteva;Tiina Tehokas	0 hrs
Thu 15.11.18			0 hrs
Wed 7.11.18	7	Keijo Kehkeä;Pirkko Ponteva;Tiina Tehokas	0 hrs
Thu 15.11.18	9	Keijo Kehkeä;Pirkko Ponteva;Tiina Tehokas	0 hrs
Mon 19.11.18	10	Pirkko Ponteva;Tiina Tehokas	0 hrs
Mon 19.11.18	11		0 hrs
Tue 27.11.18	12	Keijo Kehkeä;Pirkko Ponteva;Tiina Tehokas	0 hrs
Mon 3.12.18	13	Pirkko Ponteva;Tiina Tehokas	0 hrs
Tue 4.12.18	14	Pirkko Ponteva	0 hrs
Thu 6.12.18	15	Keijo Kehkeä;Pirkko Ponteva;Tiina Tehokas;Kahvi[1]	0 hrs