# Esitutkimus

#### Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Muutosperuste	Tekijä
1.0	9.1.2019	Dokumentti valmis	Eero Savukoski

# Sisällysluettelo

Esi	tutk	imus	
1.	Τι	ıoteidea3	,
	1.1	Tuotteen tausta ja hyödyt3	í
	1.2	Tehtävä ja rajaukset3	í
2.	Pr	ojektin organisointi3	í
3.	Ny	ykyinen ympäristö3	í
	3.1	Tekninen ympäristö3	,
	3.2	Tulosteet3	,
	3.3	Tietokannan rakenne ja kentät3	;
	3.4	Käytössä olevat ohjelmistot3	;
4.	На	avaitut riskit ja ongelmat3	,
	4.1	Riskit ja niihin varautuminen3	í
	4.2	Ongelmista toipuminen3	,
	5.	Tavoitteet ja vaatimukset	,
	5.1	Toiminnalliset vaatimukset3	,
	5.2	Ei-toiminnalliset vaatimukset	Ļ
	6.	Kustannukset	Ļ
	6.1	Arvioitu ajankäyttö4	Ļ
	7.	Aikatalu4	Ļ
	8.	Liitteet	ļ

#### 1. Tuoteidea

#### 1.1 Tuotteen tausta ja hyödyt

Koulu on suunnitellut oppilaille yhdeksi valinnaisaineeksi e-urheilukurssia ja tämän projektin tarkoitus on luoda kurssilla käytettävä harjoituspäiväkirja.

#### 1.2 Tehtävä ja rajaukset

Tehtävänä on luoda koulun uudelle e-urheilukurssille päiväkirjajärjestelmä, johon oppilaat voivat kirjata harjoittelu-, liikunta- ja pelitunteja joita opettaja pystyy tarkastelemaan. Järjestelmän on toimittava tietokoneella, puhelimella ja tabletilla.

#### 2. Projektin organisointi

Projektiin kuulu vain yksi henkilö, Eero Savukoski.

# 3. Nykyinen ympäristö

#### 3.1 Tekninen ympäristö

Ei ole.

#### 3.2 Tulosteet

Projektista voi tulostaa opiskelijalistan, yhden opiskelijan päiväkirjamerkintöjen yhteenvedot ja kaikki päiväkirjamerkinnät. Tulostaa voi myös kaikki projektin aikana tehdyt dokumentit.

# 3.3 Tietokannan rakenne ja kentät

Tietokanta tehdään PHPMyAdminilla, kannassa pitää olla ainakin opiskelijat, opettajat, päiväkirjamerkinnät ja käyttäjät.

# 3.4 Käytössä olevat ohjelmistot

Käytössä on Office-paketti, Notepad++, PHPMyAdmin,

# 4. Havaitut riskit ja ongelmat

# 4.1 Riskit ja niihin varautuminen

Projektissa on vain yksi työntekijä Eero Savukoski, joka on vastuussa projektin edistymisestä. Mahdollisensa riskinä on hänen sairastuminen jolloin projekti ei etene.

# 4.2 Ongelmista toipuminen

Jos projektipäällikkö sairastuu ja hommat jäävät tekemättä, pitää seuraavilla tunneilla tehdä töitä ahkerasti, jotta aikataulussa pysytään.

# 5. Tavoitteet ja vaatimukset

#### 5.1 Toiminnalliset vaatimukset

Sivustolle pitää pystyä kirjautumaan, täyttämään päiväkirjaa ja hallinnoimaan opiskelijoiden ja opettajien tietoja.

#### 5.2 Ei-toiminnalliset vaatimukset

Sivun pitää näyttää hyvältä, olla helppo navigoida. Sivun pitää toimia tabletilla ja puhelimella tietokoneen lisäksi.

#### 6. Kustannukset

#### 6.1 Arvioitu ajankäyttö

Jos tekisin projektin yksin arvioin että siihen menisi yli 200 tuntia, mutta kolmen hengen ryhmällä työtunnit olisivat noin 80 tuntia per työntekijä.


#### 7. Aikatalu

Projektin pitää olla valmis viimeistään 11.2.2019 mutta yritän saada kaiken tehtyä ennen määräaikaa.

#### 8. Liitteet

Käsiteluettelo Käyttötapauskaavio

# Liite 1 Käyttötapauskaavio



# Liite 2 Käsiteluettelo

**PHPMyAdmin:** Selaimessa käytettävä tietokantojen tekemiseen tarkoitettu työkalu.

Office-paketti: Microsoftin tekemä paketti johon kuuluu nämä ohjelmat: Word, Excel, PowerPoint,

OneNote, Outlook ja OneDrive tallennustilaa

Notepad++: Ohjelma, joka on hyvä ohjelma koodaamiseen.