Esitutkimus

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Muutosperuste	Tekijä
1.0	9.1.2019	Dokumentti valmis	Eero Savukoski

Sisällysluettelo

Esi	tutk	imus	
1.	Τι	ıoteidea3	,
	1.1	Tuotteen tausta ja hyödyt3	í
	1.2	Tehtävä ja rajaukset3	í
2.	Pr	ojektin organisointi3	í
3.	Ny	ykyinen ympäristö3	í
	3.1	Tekninen ympäristö3	,
	3.2	Tulosteet3	,
	3.3	Tietokannan rakenne ja kentät3	;
	3.4	Käytössä olevat ohjelmistot3	;
4.	На	avaitut riskit ja ongelmat3	,
	4.1	Riskit ja niihin varautuminen3	í
	4.2	Ongelmista toipuminen3	,
	5.	Tavoitteet ja vaatimukset	,
	5.1	Toiminnalliset vaatimukset3	,
	5.2	Ei-toiminnalliset vaatimukset	Ļ
	6.	Kustannukset	Ļ
	6.1	Arvioitu ajankäyttö4	Ļ
	7.	Aikatalu4	Ļ
	8.	Liitteet	ļ

1. Tuoteidea

1.1 Tuotteen tausta ja hyödyt

Koulu on suunnitellut oppilaille yhdeksi valinnaisaineeksi e-urheilukurssia ja tämän projektin tarkoitus on luoda kurssilla käytettävä harjoituspäiväkirja.

1.2 Tehtävä ja rajaukset

Tehtävänä on luoda koulun uudelle e-urheilukurssille päiväkirjajärjestelmä, johon oppilaat voivat kirjata harjoittelu-, liikunta- ja pelitunteja joita opettaja pystyy tarkastelemaan. Järjestelmän on toimittava tietokoneella, puhelimella ja tabletilla.

2. Projektin organisointi

Projektiin kuulu vain yksi henkilö, Eero Savukoski.

3. Nykyinen ympäristö

3.1 Tekninen ympäristö

Ei ole.

3.2 Tulosteet

Projektista voi tulostaa opiskelijalistan, yhden opiskelijan päiväkirjamerkintöjen yhteenvedot ja kaikki päiväkirjamerkinnät. Tulostaa voi myös kaikki projektin aikana tehdyt dokumentit.

3.3 Tietokannan rakenne ja kentät

Tietokanta tehdään PHPMyAdminilla, kannassa pitää olla ainakin opiskelijat, opettajat, päiväkirjamerkinnät ja käyttäjät.

3.4 Käytössä olevat ohjelmistot

Käytössä on Office-paketti, Notepad++, PHPMyAdmin,

4. Havaitut riskit ja ongelmat

4.1 Riskit ja niihin varautuminen

Projektissa on vain yksi työntekijä Eero Savukoski, joka on vastuussa projektin edistymisestä. Mahdollisensa riskinä on hänen sairastuminen jolloin projekti ei etene.

4.2 Ongelmista toipuminen

Jos projektipäällikkö sairastuu ja hommat jäävät tekemättä, pitää seuraavilla tunneilla tehdä töitä ahkerasti, jotta aikataulussa pysytään.

5. Tavoitteet ja vaatimukset

5.1 Toiminnalliset vaatimukset

Sivustolle pitää pystyä kirjautumaan, täyttämään päiväkirjaa ja hallinnoimaan opiskelijoiden ja opettajien tietoja.

5.2 Ei-toiminnalliset vaatimukset

Sivun pitää näyttää hyvältä, olla helppo navigoida. Sivun pitää toimia tabletilla ja puhelimella tietokoneen lisäksi.

6. Kustannukset

6.1 Arvioitu ajankäyttö

Jos tekisin projektin yksin arvioin että siihen menisi yli 200 tuntia, mutta kolmen hengen ryhmällä työtunnit olisivat noin 80 tuntia per työntekijä.


7. Aikatalu

Projektin pitää olla valmis viimeistään 11.2.2019 mutta yritän saada kaiken tehtyä ennen määräaikaa.

8. Liitteet

Käsiteluettelo Käyttötapauskaavio Pikaluonnos

Liite 1 Käyttötapauskaavio



Liite 2 Käsiteluettelo

PHPMyAdmin: Selaimessa käytettävä tietokantojen tekemiseen tarkoitettu työkalu.


Office-paketti: Microsoftin tekemä paketti johon kuuluu nämä ohjelmat: Word, Excel, PowerPoint,

OneNote, Outlook ja OneDrive tallennustilaa


Notepad++: Ohjelma, joka on hyvä ohjelma koodaamiseen.

Liite 3 Pikaluonnos

Tietokonenäkymä:



Puhelinnäkymä:



Tablettinäkymä:

